

Załącznik nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowy realizacji robót

Lp	Elementy i rodzaje robót	Termin realizacji (miesiąc, rok)	
		od	do
1	Likwidacja kolizji	VII.2019	XI.2019
2	Kanalizacja deszczowa	VIII.2019	XI.2019
3	Roboty pomiarowe	II.2020	II.2020
4	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	II.2020	III.2020
5	Elementy odwodnienia	II.2020	III.2020
6	Roboty ziemne	II.2020	III.2020
7	Nawierzchnia jezdni	III.2020	V.2020
8	Elementy ulic - pas pieszo-rowerowy, chodniki, zjazdy, zatoki postojowe, wyspy dzielące	IV.2020	V.2020
9	Zieleń, pobocza	IV.2020	V.2020
10	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu	V.2020	V.2020