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zwanym dalej: ,,Zamawiajgcym” badz ,,Strong”
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NIP oo e
zwanym dalej: ,,Wykonawcg” badz ,,Strong”

- w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwana dalej: ,,Pzp”- zostata zawarta Umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne pod
nazwa: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Les$nica — Grzegorzew”
polegajace na opracowaniu dokumentacji projektowej 1 na jej podstawie wykonanie robot
budowlanych zgodnie ze ztozong oferta, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (SWZ)
oraz w niniejszej Umowie.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
Zz Umowg 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robot budowlanych .

3. Zakres i sposoéb wykonania przedmiotu umowy okresla Umowa wraz z nastepujacymi
dokumentami stanowigcymi jej integralng cze$¢:

a) Pozniejsze Aneksy do Umowy;

b) Oferta Wykonawcy z zatacznikami;

¢) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU);
d) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,



=
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§2

Podstawowe wymagania

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie
niezb¢dnym do wykonania robot budowlanych objetych niniejsza Umowa wraz ze
wszystkimi innymi projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji
objetej przedmiotem zamowienia.

Wykonawca w zakresie wykonania robdt budowlanych zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
umowy z materiatbw wilasnych, o ktorych mowa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz Dokumentacji projektowe;j.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢ co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 07.08.1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2021 r. poz.
2351)- zwanym dalej: ,,Ustawa Prawo budowlane” , wymaganiom SWZ, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, wymaganiom okre$§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w
STWIORB.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdéw 1 robot okreslonymi w STWiORB. Na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ do wskazanych
materialdéw dane potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w ust. 3,
uzyska¢ od Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow.

Materialy z rozbiorki powinny by¢ usuni¢te poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2021, poz. 779 z p6zn.
zm.). Porecze drogowe stalowe i znaki pionowe powinny by¢ przewiezione na miejsca
wskazane przez Zamawiajacego, zgodnie z PFU. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem,
sktadowaniem (utylizacja) materiatow rozbiorkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on
osobnej zaptacie 1 jest zawarty w wynagrodzeniu ryczattowym.

§3

Terminy

Termin rozpoczgcia prac projektowych okresla sie— do 21 dni od daty podpisania Umowy.

Termin przekazania terenu budowy okresla sie, z zastrzezeniem § 7 ust. 3 Umowy- do 14 dni

od daty uzyskania zgtoszenia rob6t i/lub uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowg

I/lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD).

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Termin rozpoczecia robdt budowlanych okresla sie- do 7 dni od dnia przekazania terenu

budowy.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia to 18 miesigce od podpisania Umowy (zgodnie z

ofertag Wykonawcy),

w tym:

a) opracowanie koncepcji przebudowy do 3 miesiecy od podpisania Umowy;

b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem zgtoszenia/pozwolenia na budowe lub decyzji ZRiD
w terminie do 12 miesigcy od podpisania Umowy;

c) projekt techniczny w terminie do 12 miesiecy od podpisania Umowy;

d) wykonanie robot budowlanych 18 miesiecy od podpisania Umowy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy);

W  przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych

niemoznos$cig dotrzymania termindéw okreslonych w § 3 ust. 4 Umowy, terminy te mogg ulec

przedluzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, i nie dtuzej niz do konca



okresu finansowania zadania przez Zamawiajacego. Taka zmiana Umowy moze nastapi¢ tylko
na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgoda Zamawiajgcego W drodze
pisemnego aneksu do Umowy.

§4

Harmonogramy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z wykonanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym (robot).

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy (robot) w terminie do 3 dni od daty podpisania Umowy, a uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy (robdt) w terminie 3 dni od daty wydania polecenia przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu robo6t, o ktorym mowa w ust. 1 1 2 w ciggu
5dni od daty przedtozenia harmonogramu rob6t do zatwierdzenia lub zatwierdzi
harmonogram robdt w ciggu 5 dni od daty przedtozenia harmonogramu robdt do
zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu robot w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego przedtozy skorygowany harmonogram
robot, kiedy poprzedni harmonogram robot stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac
lub z zobowigzaniami Wykonawcy.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za
zatwierdzenie harmonogramu robdt. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
W w/w terminie, a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram robot w istotny
sposob bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robdt oraz naliczenia kar umownych okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 4 Umowy.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sig za jego
zatwierdzenie.

§5

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Umowy

Strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg: netto PLN, (stownie
ztotych: ) plus % podatek
VAT PLN, (stownie ztotych ) co lacznie stanowi kwote
brutto PLN, (stownie ztotych: )
Wynagrodzenie sktada si¢ z:

- transzy | — 50 % wynagrodzenia ryczaltowego t;. zt brutto

- transzy Il — 50 % wynagrodzenia ryczattowego tj. zt brutto

Mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia moze nastapi¢ wylacznie w postaci Waloryzacji
na zasadach okreslonych w § 22 Umowy z zastrzezeniem wynikajacym z § 6 ust 8.



§6

Zasady rozliczania

1. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi na podstawie warunkow
wyplaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Polski
Lad, ktore zostaty wskazane w Promesie:

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w dwoéch transzach:

1) pierwsza transza — ptatnos¢ odbedzie sie po 15 miesigcach od daty podpisania umowy za
faktycznie wykonane ustugi projektowe i realizacj¢ robdt budowlanych, ktérych taczna
warto$¢ wyniesie 50% kwoty umowne;j
Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje uzyskanie potwierdzenia
bez zastrzezen zgloszenia lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/decyzji ZRID od
Wydziatu Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole. Rozliczenie to
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w
zakresie wskazanym w § 13 Umowy. Wykonana i zaptacona dokumentacja stanowi
wlasno$¢ Zamawiajgcego.

Rozliczenie za roboty budowlane obejmuje faktycznie wykonane roboty.

2) druga transza- ptatnos¢ koncowa odbegdzie si¢ po 18 miesigcach od daty podpisania
umowy za faktycznie wykonang realizacje robot o wartosci 50 % lacznej kwoty
umownej. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robot
budowlanych i ich odbiorze koncowym wraz z dopuszczeniem do uzytkowania.

2. Wykonawca zapewnienia finansowanie Inwestycji na czas poprzedzajacy wyplate z
Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy w calo$ci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

3. Rozliczenie czgéciowe i koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o
protokot odbioru przedmiotu umowy na podstawie, ktorego Wykonawca wystawi fakture
VAT na kwote stanowigcg réznicg pomiedzy wartoscig wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5
Umowy, a kwotg zafakturowana do dnia odbioru, z zastrzezeniem § 14 Umowy. Dolgczone
do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie sume pozycji wskazanych w Tabeli
warto$ci elementow zryczattowanych, stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy.

5. Platno$¢ wynagrodzenia nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w ........cccceviiiiiiiinnnn.

N KONA. ...
Zmiana konta nastapi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane/ng
osoby/be). Zmiana ta wymaga spisania ancksu do Umowy. W przypadku niepowiadomienia
Zamawiajacego o zmianie numeru konta najpdzniej w dniu ztozenia przez Wykonawce
faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, naleznos¢ przekazana na dotychczasowy rachunek
uwazana bedzie za skuteczng. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy (nr konta) jest
oraz bedzie w dacie ptatnosci widnial w wykazie podmiotow prowadzonym w postaci
elektronicznej, o ktéorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od
towarow 1 ustug, (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z pdz. zm.) tzw. ,biatej liscie” podatnikow
VAT.

6. Woystawienie faktury dla rozliczenia koncowego robot przez Wykonawce, nastapi wytacznie
po odbiorze ostatecznym robot 1 po przedtozeniu przez Wykonawce, nie poézniej niz w dniu
odbioru ostatecznego, zestawienia naleznosci dla Wszystkich Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur Podwykonawcéow, dalszych Podwykonawcow oraz
dowodami dokonania ptatnosci lub o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, zgodnie z §15 Umowy
stwierdzajace, ze Wykonawca uregulowat im wszelkie naleznosci dotyczace realizacji
zadania opisanego w § 1 Umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci

wynikajacej z Umowy na osobe trzecig — pod rygorem niewaznosci. W przypadku, gdy w roli

Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (spotka cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesj¢

oraz cesja muszg zosta¢ dokonane przez wszystkich czionkéw Konsorcjum (wspdlnikéw

spotki cywilnej).

Wynagrodzenie Wykonawcy, ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawce koszty:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug, wprowadzonej odpowiednim
aktem prawnym — zmianie ulegnie wylgcznie kwota VAT w stopniu wynikajagcym z
wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stalej ceny netto;

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat pracowniczych planow
kapitatowych o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.

o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wej$cia w zycie zmian, o

ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zmian okreslonych w ust. 8 pkt 2), 3) i 4) Wykonawca moze wystgpi¢ do

Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang¢ wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie

dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazaé

ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

W wypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 8 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy

nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na

podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia

wynagrodzen o0sob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktorej] mowa w ust. 8 pkt 3) 1 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany

dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tych zmian, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamodwienie na rzecz

Zamawiajacego.

Strony o$§wiadczaja, ze pod pojeciem zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nalezy

odpowiednio rozumiec:

1) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 2) — sume¢ wzrostow kosztow Wykonawcy
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzenia osob bioracych bezposredni udzial w
realizacji pozostatej do wykonania czesci Umowy w momencie wejscia w zycie przepisow
dotyczacych zmiany, o ktérej mowa w ust. 8§ pkt 2), do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego za prace, obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czgsci, w
przypadku oséb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie w wymiarze nizszym niz pelen
etat. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztow Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie
do czgsci wynagrodzenia osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajace;j
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja niniejszej
Umowy;

2) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 3) 1 4) — sume¢ wzrostow kosztow
Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o pracg lub innej umowy cywilnoprawnej
wynikajacej z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek 1 wptat od wynagrodzen



15.

16.

17.

18.

19.

0sOb bioragcych bezposredni udzial w realizacji pozostatej do wykonania czgsci Umowy w
momencie wejscia w zycie przepisOw dotyczacych zmiany, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 3) i
4). Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztéw Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czeSci wynagrodzenia osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prac¢ bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 2), 3) 1 4) Wykonawcy jest zobowigzany

dotaczy¢ wraz z wnioskiem, dokumenty z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie te

zmiany maja wpltyw na koszty wykonywania Umowy w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie dotyczgce liczby 0sob bezposrednio biorgcych udziat w realizacji
zamdOwienia 1 zaangazowanych przez Wykonawce bezposrednio w wykonywanie
przedmiotu Umowy, ze wskazaniem ich wymiaru czasu pracy;

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie przepisOw w
zakresie o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2) osob biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
Umowy, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacego temu zakresowi — w przypadku zmiany o ktorej mowa ust. 8 pkt 2) lub

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie przepisOw w
zakresie 0 ktorym mowa ust. 8 pkt 3) i 4) oséb biorgcych udziat w realizacji przedmiotu
Umowy, wraz z kwotami sktadek i wptat w czgéci finansowanej przez Wykonawcy z
okresleniem zakresu (cze$ci etatu) jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjag przedmiotu Umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacego temu
zakresowi — w przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3) i 4).

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcy kompletu dokumentéw 1 informacji, o
ktérych mowa w pkt 15, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich
uzupehnienie.
Zamawiajacy po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 10 przekaze Wykonawcy
informacj¢ o zakresie w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku
wraz z uzasadnieniem.
Po zatwierdzeniu wniosku o ktérym mowa ust. 10 Strony zawrg stosowny Aneks do niniejsze;j
Umowy.
Postanowienia okre§lone w niniejszym paragrafie bedg mialy odpowiednie zastosowanie do
umoéw z podwykonawcami zawartymi na okres dluzszy niz 12 miesiecy. W sytuacji, w ktorej
umowa z podwykonawca zostanie podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie Wykonawcy
jest juz waloryzowane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to wynagrodzenie
takiego podwykonawcy bedzie waloryzowane od pierwszego dnia miesigca nastepnego po
miesigcu w ktérym zawarto umowe z podwykonawca.

§7
Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zatwierdzenie Dokumentacji projektowej,

2) przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 2 niniejszej Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbidr robot i terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogélnych wymagan dot. robot w zakresie okreslonym w STWiORB
opracowanych przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU,

3) wykonanie przedmiotu umowy, W oparciu o opracowang przez Wykonawce
1 zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacj¢ projektowa,



4) wykonanie Dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodza m.in.: koncepcja
techniczna, projekt budowlany, projekt techniczny (czg¢$¢ opisowa, czeS¢é rysunkowa,
czes¢ przedmiarowa i STWiORB), wraz ze wszystkimi niezbednymi opracowaniami,
uzyskaniem niezbednych pozwolen, uzgodnien i opinii oraz przedlozenie ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w terminach okreslonych w § 3 nin. Umowy,
5) uzyskanie wszystkich niezbednych do uzytkowania przedmiotu umowy decyzji
administracyjnych,
6) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,
7) udzial w radach budowy badz spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego z Wykonawcg, a takze kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego lub
Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji przez Wykonawcg w terminie 5 dni od
daty wezwania,
8) przekazywanie Zamawiajagcemu kopii wszystkich decyzji, orzeczen organow
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw wydanych w trakcie
obowigzywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce,
9) skierowanie do wykonania przedmiotu umowy personelu wskazanego w Formularzu
Wykaz o0séb (zlozonym na wezwanie Zamawiajacego), z uwzglednieniem mozliwych
zmian personelu,
10) przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
11) zorganizowanie i kierowanie budowag w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunkéw p.poz.
okreslonych w przepisach szczegdtowych,
12) usuwanie na biezgco wszelkich zauwazonych przez siebie, zgloszonych przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru uszkodzen oznakowania tymczasowego lub
wygrodzen i zabezpieczen robot niezaleznie od przyczyn, z jakich powstaty,
13) kontrola jakosci materiatbw 1 robot zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce
1 zatwierdzonymi przez Zamawiajacego STWiORB,
13a) Po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonac
trzy odwierty nawierzchni bitumicznej na kazdy rozpoczety 1 km nawierzchni, w
miejscach wskazanych komisyjnie, z koniecznoscia przeprowadzenia badan
laboratoryjnych przez niezalezne laboratorium drogowe celem okreslenia grubosci
wykonanych warstw bitumicznych oraz sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej i
odniesienie si¢ do zaakceptowanej przez Zamawiajacego receptury. Koszty badan
ponosi Wykonawca,

13b) po wykonaniu przedmiotowego zadania Wykonawca obowigzany jest wykonaé
przy udziale Inspektora Nadzoru obustronnego pomiaru spadkéw poprzecznych
nawierzchni co 20 m,

14) prowadzenie wykazu dokumentoéw jako$ciowych na materialy (§wiadectwa zgodnosci,
atesty, aprobaty techniczne, itp.),

15) wykonanie robot tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych), ktore beda potrzebne
podczas wykonywania rob6t podstawowych,

16) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

17) zapewnienie na czas trwania robodt, kierownictwa: kierownika budowy, kierownika/ow
robot, projektanta/ow oraz innych os6b a w przypadku konieczno$ci zmiany
ktorejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym,

18) realizacja pisemnych zalecen Zamawiajacego dotyczacych wykonania robdt, w tym
zalecen, w zakresie koniecznym, wynikajacych ze zmiany przyjetej technologii
w stosunku do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;;

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot w zakresie okreslonym
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postanowieniami pkt 8, opracowanych przez Wykonawceg i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza socjalno- technicznego
budowy, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robodt czystego i nadajacego si¢ do
uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w opracowanych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez Zamawiajacego
STWIORB. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

22) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

23) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

24) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy,

25) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majatku Zamawiajgcego - naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

27) wykonanie na wlasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowe;j,

28) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

29) przedlozenie prawidlowej polisy ubezpieczeniowej budowy w terminie do 2 dni przed
przekazaniem terenu budowy,

30) opracowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robdot budowlanych,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien 1 zatwierdzen,

31) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

32) usunigcie na swodj koszt usterek robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy
w okresie gwarancji 1 rekojmi,

33) Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajagcemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace realizacji
Umowy, w tym takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy, Podwykonawcow,
podmiotow uczestniczacych w wykonaniu Umowy, w tym Podmiotow Udostepniajagcych
Zasoby,

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia zaakceptowanych

dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2. pkt 4 oraz 30. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana

jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§8

Wyposazenie i personel Wykonawcy

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania jako$ci wbudowanych materialtbw i1 wykonywanych robdt, na zadanie
Zamawiajacego, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktorych mowa w ust. 1, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ personel zdolny do zaprojektowania, wykonania
1 kierowania robotami objetymi Umowag przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowa¢ do projektowania i do kierowania budowg personel
wskazany przez Wykonawcg w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda
spelniaty wymagania kwalifikacji 1 doswiadczenia osoéb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 nie
pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktorejkolwiek
osoby z wylaczeniem przypadkow losowych. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub ustugami
projektowymi innych os6b niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe
odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od
dowiedzenia si¢ przez Zamawiajacego o zaistnieniu powyzszej przestanki.
Zmiana Kierownika budowy, zaakceptowana przez Zamawiajacego, nie wymaga aneksu do
Umowy.
§9
Wstep na teren budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom
i pracownikom Zamawiajacego, pracownikom organdéw upowaznionych do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych odpowiednimi przepisami prawa, a takze do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

§10
Personel Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia nadzoru inwestorskiego po otrzymaniu
dokumentacji budowlanej.

Zamawiajagcy wyznacza 0S0by do pelnienia nadzoru inwestorskiego — branzy drogowej
..................................... , branzy sanitarnej ................ooooiiiiiiiiiin

Osoby wskazane w ust. 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany z
wytaczeniem przypadkéw losowych. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo powotania dodatkowych os6b do petnienia nadzoru
inwestorskiego, o ile zaistniejg takie okoliczno$ci w wyniku opracowanej dokumentacji
budowlanej.

§ 11
Personel Wykonawcy

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:



Wykonawca ustanawia Projektanta w osobie:

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 1 1 2 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach
okreslonych w § 8 nin. Umowy. Zmiana Projektanta lub Kierownika Budowy zaakceptowana
przez Zamawiajacego nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Osoby wskazana w ustepie ust. 1 1 2 zobowigzane sa do prowadzenie prac projektowych
i robdt zgodnie z Umowa oraz by¢ dostepne na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru.

§12
Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, przez osoby wymienione w decyzji pozwolenia na budowe/ZRID jako
Projektant.

Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsigwzigcia objetego

niniejszag Umowa moze nastgpi¢ jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego osoby

wyznaczonej przez Wykonawce 1 jej pisemnego oSwiadczenia o przejeciu obowiazkoéw

Projektanta. O$wiadczenie musi zawiera¢: dat¢ przekazania/przejecia obowiazkow miedzy

Projektantami, zgody na scedowanie/przejecie wszystkich obowigzkéw wynikajacych z

realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym o$wiadczeniu

dotychczasowego Projektanta.

W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego

do:

1) pehlienia podstawowych obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa

2) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci ich realizacji
z dokumentacja;

3) wyjasniania watpliwo$ci 1 udzielania wyjasnien dotyczacych rozwigzan zawartych
w przedmiocie Umowy podczas realizacji robot;

4) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiajacego lub Biurze Budowy, o ile taka potrzebe
zglosi Zamawiajacy;

5) analizowania wnioskOw o zmian¢ rozwigzan zwigzanych z dokumentacja projektowa,
w tym: okre$lania przyczyn proponowanych zmian; czuwania, aby zakres wprowadzanych
zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego;

6) brania udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego,

7) branie udzialu w odbiorach czesciowych i odbiorze ostatecznym robot budowlanych oraz
w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnosci Uzytkowych obiektow;

8) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany w dzienniku budowy, w ciggu 5 dni od
przelozenia rozwigzan jednak nie pdzniej niz dzien przed rozpoczeciem realizacji robot
zamiennych;

9) doradzania w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania opracowan zamiennych na skutek ujawnionych

w trakcie realizacji robot budowlanych nieprawidtowosci dokumentacji, Wykonawca

zobowiazuje si¢ do ich wykonania na wlasny koszt.

W przypadku nie dostarczenia opracowan wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie

trzeciej, na koszt Wykonawcy.

W  przypadku wykonania opracowan zamiennych spowodowanych koniecznoscia

skorygowania dokumentacji na skutek okoliczno$ci nie lezacych po stronie Wykonawcy,
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innych niz okreslone w ust. 4, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich opracowania, na koszt
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu
projektantowi.

§13
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajagcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1062)- dalej ,,u.p.a.p.” wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, w szczeg6élnos$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworow o ktorych mowa w pkt 1)
oraz ich przerobek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - .
udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastgpuje:

1)z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czg¢$ci  przedmiotu  umowy
Zamawiajacemu,
oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujacych pol
eksploataciji:

a) uzytkowania utworo6w na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

b) utrwalanie utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegodlnosci, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego

(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczuta 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska
reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworow,

f) nadawania catosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h)  reemisji,

i)  wymiany nosnikow, na ktorym utwor utrwalono,

) wykorzystania w utworach multimedialnych,

K)  wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa

wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw

osobistych do utworé6w w rozumieniu ustawy U.p.a.p. wytwarzanych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy w jego imieniu oraz zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem
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Zamawiajacego, w zakresie obejmujacym zmiany opracowan projektowych w zakresie
niezb¢dnym do realizacji: Umowy oraz robdot budowlanych realizowanych w oparciu o
materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwréci Zamawiajacemu wszelkie zaplacone przez niego $rodki stanowigce
zaplate na rzecz podmiotdéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust 5.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegal przepisow u.p.a.p. i
nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

§14
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w tym przekroczenie termindéw, o ktorych
mowa w § 3 ust. 4 Umowy w wysokosci 0,5% warto$ci niewykonanego zakresu robot
brutto, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robot;

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami §
16 Umowy;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5
niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien przerwy;

4) za przekroczenie terminéw, o ktorych mowa w § 4 Umowy w wysokosci 1 000 zt, za
kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

5) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 niniejszej Umowy;

6) z tytulu nie przedlozenia w terminach, o ktéorych mowa w § 20 ust. 3 Umowy waznej
i prawidtowej umowy ubezpieczenia — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

7) za brak zaptaty lub za nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z uwzglednieniem waloryzacji zgodnie z § 6 ust 131 § 22 nin.
Umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu Umowy (projektu Umowy)
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z § 15 Umowy w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek;

9) za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 15 Umowy w wysokosci
5 000,00 zt brutto za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki;

10)w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy
w przypadkach opisanych ponize;j:

a) jezeli Wykonawca nie dotaczy do faktury o$wiadczenia zawierajacego opis udziatu
wszystkich zasobéw Podmiotéow Udostepniajagcych Zasoby, o ktorym mowa
w § 6 ust 6 Umowy, zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia,
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b) jezeli wystapi jakakolwiek rozbiezno$¢ pomigdzy trescig o§wiadczenia, o ktébrym mowa
w podpunkcie a) a dowodami ztozonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia, badz istniejagcym stanem faktycznym na Umowie.

11) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania czynnosci, o ktorych mowa
w § 23 ust.1 Umowy przez osoby bez zawartej umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien wykonywania czynnos$ci przez kazda taka osobe;

12) w przypadku nieztozenia oswiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w § 23 ust. 3
Umowy W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w wysokosci 500,00 zt za kazdy
kalendarzowy dzien zwtoki;

13) za nieprzedtozenie w terminie, dokumentéw o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 30, Umowy,
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwloki,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zmawiajacego —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy. Kary
nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 19
ust. 1 niniejszej Umowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne takze w przypadku nie poniesienia
szkody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 niniejszej Umowy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 18 Umowy. Zaptata kary przez
Wykonawce lub dokonanie potragcenia przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek obowigzkéw i
zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar, o ktorych mowa w ust. 1 i obcigZenia nimi
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Laczna maksymalng wysokos$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ Strona Umowy (tj.
Zamawiajacy 1 Wykonawca), nie przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 5 nin. Umowy.

§ 15
Podwykonawcy

Wykonawca, a w przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum to kazdy z czlonkow

Konsorcjum:

a) bedzie w pelni i solidarnie odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

b) jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow, Dostawcow 1 Ustugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z
realizacja Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej
wskazanych przedmiotow stanowi nienalezyte wykonanie Umowy 1 uprawnia
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c)

Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania, w celu
dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow;
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum, wobec Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca:

a)
b)

c)

* Zgodnie z oswiadczeniem zloZonmym w ofercie zamierza zleci¢ Podwykonawcom
nastepujgce czesci zamowienia... ... ... ....

W trakcie wykonywania Umowy ma prawo zleci¢ Podwykonawcom rowniez inne czgsci
zamoOwienia, niewymienione w ofercie z zastrzezeniem ust. 2 lit. a)

nie podzleci Podwykonawcom robot, bez zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe skierowanic Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego i w
zwiazku z tym:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
W Uumowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy:
— niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 13 i 14 nin. Umowy;
— gdy projekt w/w Umowy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.
niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo w przypadkach, o
ktorych mowa w punkcie c).
niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w wyze; wymienionym terminie, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem UmOw o podwykonawstwo o warto$¢
nieprzekraczajgcej wartosci umowy 50 000,00 PLN brutto).
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10.

11.

12.

1) w przypadku statej wspotpracy pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawca lub
Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca obowigzek przedtozenia umowy o
Podwykonawstwo powstaje z chwilag przekroczenia sumy kolejnych uméw o
Podwykonawstwo progu 50 000zt brutto.

J) w przypadku, o ktorym mowa w podpunkcie 1), jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, uslugi, Zamawiajacy informuje
0 tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate Kary
umowne;j.

Procedur¢ okreslong w wust. 3 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian umow

0 podwykonawstwo.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane

nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia

oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Nie wypehienie przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych powyzej stanowi podstawe do

natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez

Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy z placu budowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy 1lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub

ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze laczna suma zaptat na

rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie przewyzsza kwoty, o ktérej mowa w

§5 Umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W

umowach Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z

jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
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13.

Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania opisanego powyze;j.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawiera¢

postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego odbioru wykonanych przez
Podwykonawce 1lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez
Zamawiajacego protokotu odbioru obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawceg;

2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego w tym odbioru innych robot, ktore
nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej;

3) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie, jako kary za zwtoke;

4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany na
gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub na inng forme¢ przewidziang w przepisach
prawa, w tym w szczegdlnosci przepisach Pzp;

5) przewidujacych, iz laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

6) przewidujacych, iz wlasciwy do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy
podwykonawczej bedzie sad, w tym polubowny, z siedziba poza Rzeczpospolita Polska;

7) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego uprawnienia przystugujacego
Wykonawcy w warunkach umownych w zwigzku z tymi samymi okolicznosciami;

8) zobowiazujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogotu ryzyk i
odpowiedzialnosci, jakie obcigzaja Wykonawce zgodnie z Umowa;

9) na mocy, ktorych, z datg zawarcia umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka si¢ wzgledem Wykonawcy uprawnienia
do dochodzenia roszczen dotyczacych Terenu Budowy;

10) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
przedluzenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedluzenia przez
Zamawiajacego terminow posrednich dla poszczegolnych etapow;

11) przewidujacych termin krotszy niz 7 dni na ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

12) w przypadku, gdy umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczaltowo, wytaczajacych
mozliwo$s¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego na drodze sagdowej;

13) uprawniajgcych ~ Wykonawce, Podwykonawce lub  dalszego  Podwykonawce
do dokonania potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnos$ci;

14)na mocy, ktorych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka si¢ roszczen
od Wykonawcy o wyplate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za
wykonanie dodatkowych rob6t lub robdt zamiennych;

15) rozszerzajacych odpowiedzialno§¢ Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy
na zasadzie ryzyka za szkody powstale na budowie, za dziatania lub zaniechania
Wykonawcy lub innych podmiotow, w szczeg6lnosci rozszerzajacych odpowiedzialnosé
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14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych
powstale po zakonczeniu robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

16) rozszerzajacych ~ katalog ~ kar  umownych, ktéore moga by¢  nalozone
na Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w
Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

17) ustalajagcych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w wysokosci wyzszej niz wysokos$¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

18) wprowadzajacych okres dluzszy niz 60 dni na zlozenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce oswiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, liczac od  dnia  zaistnienia  przestanki do  odstgpienia
od umowy;

19) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie,
iz w zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce — przewiduje si¢ kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

20) ksztalttujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki uksztalttowane niniejsza Umowa.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane musi zawiera¢

w szczegblnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy;

2) zakresu robot budowlanych;

3) wartoSci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz
z warunkami przewidujagcymi zmian¢ wynagrodzenia;

4) terminu platnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiang terminu;

6) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania Zzadania poda Zamawiajacemu,

o ile sg juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i

0s6b do kontaktu z nimi.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca

podal nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w

takie roboty budowlane Ilub ushugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na

temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje¢ robot budowlanych lub uslug. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
dziatania lub wuchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowal i kontrolowal prace Podwykonawcéw i

dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Umowy przebiegata bez zakidcen.

Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami,

dalszymi  Podwykonawcami  zawrze¢  postanowienia  ustanawiajgce  solidarng

odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ustugodawcom i dostawcom, wedtlug zasad okreslonym w niniejszym
paragrafie. Obowigzek ten dotyczy takze wszystkich dalszych Podwykonawcow.

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czlonkéw Konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych czlonkéw

Konsorcjum, wobec Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez

Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

§ 16
Dokumenty odbiorowe

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan,
ktore zostalty wykonane zgodnie z Umowg, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
zarzadzeniami Inwestora oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowigzujacymi na
dzien przekazania danego opracowania Zamawiajagcemu. Ponadto, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania opracowan projektowych w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢ tj. uzyskania decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
I wykonania na jego podstawie obiektu budowlanego.

Po dostarczeniu przez Wykonawce danego opracowania projektowego do siedziby
Zamawiajacego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiajacy w terminie 21 dni
dokona jego odbioru oceniajac kompletnos¢é, poprawnos¢ techniczng, terminowo$é
wykonania i zgodno$¢ z Umowa przedstawionego przez Wykonawce materiatu.

Termin odbioru opracowania przez Zamawiajacego rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
dniu przekazania kompletnych materialbw w formie papierowej, a konczy w dniu
potwierdzenia odbioru uwag i zastrzezen do materialow - wg. adreséw doreczen ustalonych
w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy w terminie odbioru zobowigzuje si¢ do wskazywania merytorycznych (wg.
okreslen z ust. 2) uwag, zastrzezen i niezgodnosci danych do opracowan przedstawionych
przez Wykonawce.

W przypadku nienalezytego wykonania danego opracowania projektowego, Zamawiajacy
zobowiagze Wykonawce do usunigcia wszelkich niezgodnosci zgodnie z Umowa i ponownego
przekazania danego opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 21
dni, na co Wykonawca wyraza zgode. Za nienalezyte wykonane uznaje si¢ opracowania do
ktorych Zamawiajacy pisemnie przedstawit zastrzezenia.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego usuwania zastrzezen, wad i1 niezgodnosci
wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia
danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu usunigcia zastrzezen, wad 1 niezgodnosci stwierdzonych przez
Zamawiajacego w przedstawianych opracowaniach.

Czas wprowadzania uzupelnien, usuwania zastrzezen, wad 1 niezgodnosci jest ryzykiem
Wykonawcy, ktory wlicza si¢ w termin realizacji poszczegdlnych opracowan projektowych.
Dla ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru stosuje si¢ procedurg okreslong
w niniejszym paragrafie, az do dostarczenia danego opracowania projektowego zgodnego z
wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiajacy potwierdzi protokotem odbioru.

O potwierdzeniu nalezytego wykonania danego opracowania stanowi¢ bedzie protokot
odbioru nie zawierajacy uwag, zastrzezen 1 niezgodnos$ci Zamawiajacego do danego
opracowania. W protokole Strony okre$la terminy w ktorych: Wykonawca przedtozyt
Zamawiajagcemu do odbioru dane opracowanie (dzien przekazania do odbioru), terminy
przekazania uwag, zastrzezen i niezgodnos$ci i ponownego przekazania materialdw oraz inne
daty niezbedne do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania kompletnego opracowania i
ich odbioru. Za termin nalezytego wykonania danego opracowania projektowego (Dzien
Odbioru) uznaje si¢ dzien przekazania do odbioru danego opracowania projektowego, pod
warunkiem nie zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbidr ostateczny, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz PFU.

Gotowos$¢ do odbioréw robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu lub Inspektorowi Nadzoru w formie pisemnej lub
dokumentowe;j.

Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, $wiadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, proba, polecenie
powiadomienie, propozycja, zyczenie lub inne dziatanie Inspektora (wraz z brakiem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnos$ci, ktora ma wedtug
Umowy, wlacznie z odpowiedzialno$cig za biedy, opuszczenia, sprzecznosci 1 niestosowanie
sig.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu 1 Nadzorowi gotowos¢ do odbioru ostatecznego robot
w formie pisemnej lub dokumentowej. Odbior ostateczny robdt dokonany zostanie
komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania 1 przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach prob technicznych.

Najpozniej 7 dni przed data odbioru ostatecznego (wyznaczong przez Zamawiajacego)

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

1) Dokumentacj¢ bazowa;

2) Dokumentacje projektows podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB);

4) Recepty i ustalenia technologiczne;

5) Dzienniki budowy

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB;

7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z
STWIORB;;

8) Opinie technologiczne i sprawozdania techniczne sporzadzone na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB;

9) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

10) Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcCzej
(mapa geodezyjna powykonawcza);
11) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu Umowy i
osiggnigcia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego przedmiotu
Umowy i zawiadomi o tym Wykonawce.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru ostatecznego, jezeli Wykonawca nie
wykonatl przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie
przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 15.

Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy:
odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14
dni, chyba, ze w trakcie odbioru Strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego o

usunigciu usterek/ wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robot jako wadliwych.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z
ust. 19 na usunigcie stwierdzonych w tej dacie usterek/wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi/gwarancji rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 18 ust. 4
niniejszej Umowy.
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§17
Gwarancja i rekojmia

Okres rekojmi za wady, jest tozsamy z okresem gwarancji jakosci wskazanym przez
Wykonawce w ofercie i rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczagc od daty podpisania
protokotu odbioru ostatecznego albo w dniu nastepnym liczac od daty podpisania dokumentu
potwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
okres ...... miesiecy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie wskazanym
W ust. 2, jezeli zglosit usterke/wade przed uptywem tego okresu z zastrzezeniem § 18 ust. 6.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w gwarancji jako$ci
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty begdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w §18 ust. 3 Umowy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Uumowy w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia
ofertowego brutto (ceny ofertowej brutto) okreslonego w § 5 Umowy, tj. kwotg: ............ PLN
(stownie ztotych: .......ccoviiiiiiiis ).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania UMOWY W FOrmIe .........ccccevvvenenicniniieninnnn,

Strony postanawiajg, ze tytulem zabezpieczenia roszczen z tytutlu rekojmi za wady oraz

gwarancji o ktorym mowa w §17 nin. Umowy, zostanie pozostawione 30% kwoty

zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach

1 wysokos$ciach jak nize;j:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru ostatecznego, albo od daty
podpisania dokumentu potwierdzajacego usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu r¢kojmi za wady
lub gwarancji, o ktorym mowa §17 nin. Umowy, w zaleznosci od tego ktory uptynie
pozniej.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wniesione w formie innej niz

pieniezna, to w przypadku zmiany terminu zakonczenia robot Wykonawca bedzie

zobowigzany bez dodatkowego wezwania, do odpowiedniego przedluzenia waznoS$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wynikajacy z przedluzonego terminu

realizacji robot albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na ten okres wynikajacego z

przedtuzonego terminu realizacji robot.

W przypadku, gdy w protokole odbioru ostatecznego zostang stwierdzone usterki/wady,

Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedluzy okres wazno$ci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo wniesie nowe zabezpieczenie, co najmniej

do dnia wyznaczonego, jako termin usunigcia tych wad. W sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim o stosowny okres nalezy réwniez przedtuzy¢ zabezpieczenie stuzace
zaspokojeniu roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Oryginal aneksu przedluzajacego termin gwarancji nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu

W ciggu 5 dni od dnia podpisana protokotu odbioru ostatecznego, w ktorym wyznaczono

termin usuni¢cia stwierdzonych usterek/wad lub w innym terminie uzgodnionym
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Z Zamawiajacym, ale nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem waznosci gwarancji. Brak
przedlozenia w/w aneksu jest podstawg do wystgpienia do gwaranta o wyptate catosci
zabezpieczenia.

§ 19
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2
Umowy

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwa publicznego — odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania cze¢sci Umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowag w sposdb niezgodny
z zatwierdzong dokumentacja projektowa i STWiORB, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejsza Umowa;

6) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego czesci;

7) czynno$ci objete niniejsza Umowag wykonuje podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajacego;

8) wyniknie konieczno$¢ wielokrotnego (3 lub wigcej) dokonania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §
5 Umowy.

9) suma kar umownych okreslonych w § 14 Umowy przekroczy kwote brutto, o ktorej mowa
w § 14 ust. 8 nin. Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

1) w terminie 5 dni od daty przerwania robot Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty
w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z ktorej to winy nastapito
odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot;

2) w terminie 7 dni od potwierdzonej daty przerwania robot Wykonawca zgtosi do dokonania
przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych;

3) w terminie 5 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia -
rozliczenie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokoél inwentaryzacji
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od dnia przerwania
robot, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

5) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor w terminie 10 dni od
daty przerwania robo6t, nie wezesniej niz po wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w pkt
4.
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Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania uprawnien do odstgpienia od nin. Umowy w
terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.
1, od dnia podpisania Umowy do dnia jej zakonczenia.

§ 20
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktore mogg zaistnie¢ w
zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robot i w rejonie prowadzonych robot objetych Umowa, na kwote nie nizsza niz
okreslona w § 5 Umowy (ceny ofertowej brutto);

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

— roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot (na kwote nie mniejsza od kwoty podpisanej
Umowy);

— odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych (Ubezpieczeni 1 wspotubezpieczeni -
Wykonawca i Zamawiajacy oraz wszyscy Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy;
Minimalna kwota ubezpieczenia osob trzecich: Limit na jedno zdarzenie 30% kwoty o
ktorej mowa w § 5 nin. Umowy; limit na wszystkie zdarzenia 100% kwoty, o ktdrej mowa
w § 5 nin. Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia uméw ubezpieczenia o ktérych mowa w  ust.
1, w ciggu 2dni przed przekazaniem placu budowy. W przypadku, gdy umowa
ubezpieczenia, o ktorej mowa wyzej, bedzie zawarta na okres Kkrotszy niz okres
obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie 7 dni przed
uplywem okresu jej waznos$ci, dostarczy¢ Zamawiajagcemu wazng umowe ubezpieczenia na
pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji polis ubezpieczeniowych do dnia odbioru ostatecznego.

§21
Zmiany umowy

. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany (skrocenia lub wydluzenia) terminu wykonania

Umowy wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i1 majacych wplyw na

wykonanie przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych etapoéw, nie wiecej niz o czas

trwania tych okoliczno$ci, w nastgpujacych przypadkach:

1)  gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do wydania,
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3)  przekroczenia terminu 21 dni na zawarcie przez Zamawiajagcego Umow z gestorami
sieci, liczonych od dnia nastgpnego po dniu wplynigcia od Wykonawcy do
Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycj¢ podpisania umowy z gestorem, jako
jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji;

4)  zmiany przepisOw prawa istotnie wplywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej Umowy;
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5)
6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

objecia zasobow, tworéw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy jego
ochrony;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji;

wystapienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem  okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
(niekorzystne warunki atmosferyczne rozumianych jako: ciaggle opady deszczu lub
$niegu dluzsze niz 5 dni, wystgpienia niskich temperatur powyzej 5 dni
uniemozliwiajacych realizacje robot zgodnie z przyjeta technologia — w zakresie
terminu realizacji Umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 5 nin. Umowy, 0 ilo$¢ dni
wynikajacych z ww. przyczyny);

braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami;

braku mozliwos$ci zatrudnienia, pracy personelu lub dostgpnosci dobr, spowodowane
przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego na podstawie
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob
zakaznych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 z pdézn. zm.) i wprowadzeniem
zwigzanych z tym ograniczen. W przypadku zmiany albo uchylenia tejze ustawy w
wyzej wskazanym zakresie, zdanie poprzedzajace znajdzie zastosowanie w przypadku
innych réwnowaznych stanow wprowadzonych na podstawie obowigzujacych
przepiséw w zwigzku z wystgpieniem epidemii.

2. Strony przewiduja mozliwo§¢ zmiany (zmniejszenia lub zwigkszenia) wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ile Wykonawca wykaze, ze zmiana bedzie wigzata
si¢ z dodatkowymi naktadami po jego stronie, w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)

zmiany przepisOw prawa istotnie wplywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy;

odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsigwzigcia zmiany formy jego
ochrony;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5,
wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram
i/lub koszt realizacji przedmiotu umowy.

4. Ewentualne zmiany Umowy, o ktorych mowa w ust. 1. 1 2., zostang dokonane w formie
Aneksu do Umowy.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, pod
warunkiem zachowania przestanek, nie majacych charakteru zmian istotnych
okreslonych w art. 454 ust. 2 Pzp.

2) odstagpienie od wykonania okreslonych robot wynikajacych z PFU, jezeli nie spowoduje
to istotnej zmiany przedmiotu umowy i catkowitego zakresu Robot,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym Harmonogramem kolejnosci wykonania
Robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen,

4) rezygnacje z czesci robot — w wysokosci do 20% wartosci Umowy.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie uniewazniajg w

jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstaw¢ do zmiany -

terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 3 niniejszej Umowy oraz zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 i ponownego skalkulowania zgodnie z ust. 8 i ust. 9.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, 2. i ust. 5 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy.

Strony ustalaja, iz w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 lub ust. 5
Wykonawca dokona wyliczen cen, zgodnie z ust. 9,

Wyliczenie warto$ci zmiany wynikajacej z okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 lub ust. 5
nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) jezeli roboty odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli Elementow Rozliczeniowych
(TER), to warto$¢ zmiany nalezy obliczy¢ w oparciu o cen¢ jednostkowa pozycji TER;
2) jezeli nie odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczniowych TER, to
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot nie wyzsza od $rednich cen materialow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzagdzana oraz nakladéw rzeczowych okreslonych w Katalogu Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogow naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach;

4) Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

Jesli nastgpito ogloszenie upadiosci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego

Wykonawcy, to Strony moga zmieni¢ Umowe w ten sposéb, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w stosunku
do Podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcoOw), ktoérych umowy zostaty zatwierdzone
przez Zamawiajacego do dnia zmiany Umowy, na warunkach okreslonych w Umowie oraz
przepisach .

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest

zobowigzany spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu przetargowym, w stopniu nie

mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10 Strony moga rozwigza¢ Umowg¢ za

porozumieniem stron wskazujac jednoczes$nie sposéb rozliczenia robot (dostaw, ustug)
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

N

wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia
Podwykonawcow (dostawcow, ustugodawcow).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 Strony nie sa uprawnione do zadania kar
umownych z tytulu rozwigzania Umowy (odstgpienia od Umowy), a Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia
rozwigzania Umowy.

Jesli nastgpito ogloszenie upadilo$ci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcoéw wspolnie realizujgcych Umowe stosuje si¢ postanowienia
ust. 10-13, z tym zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania
| wierzytelnosci wszystkich Wykonawcoéw wspdlnie realizujagcych Umowe wobec
Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do ktorego
nastgpito ogloszenie upadiosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego.

Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem paragrafow niniejszej Umowy, w ktérych jest to
wyraznie zaznaczone, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (PUZ) na etapie
realizacji Umowy za pomoca, ktorego Wykonawca wykazal spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami proponowanego
innego PUZ, o ktérym mowa w ust. 11, w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania
zamOwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym PUZ gwarantuje
rzeczywisty dostep do udostepnianych zasoboéw moze zada¢ dokumentéw dotyczacych w
szczegblnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow, sposobu ich wykorzystania
przy wykonywaniu zaméwienia, charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z PUZ
oraz zakresu 1 okresu udziatu PUZ przy wykonywaniu zamdwienia.

Zmiana Podmiotu Udostepniajacego Zasoby wejdzie w zycie wylgcznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zmiana taka nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do
Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostepniania zasobow przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich
udostepniania i okresu.

§22
Waloryzacja

Zamawiajacy dokona waloryzacji wynagrodzenia okre§lonego w § 5 nin. Umowy poprzez
zwigkszenie lub zmniejszenie kwot ptatnych Wykonawcy o wartos¢ wskaznika cen towarow 1
ustug konsumpcyjnych ogotem za poprzedni rok kalendarzowy ogloszonego przez Prezesa
Gloéwnego Urzedu Statystycznego i opublikowanego w styczniu 2023, w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia.

Zwaloryzowane ceny bedg obowigzywatly po uptywie 12 miesigcy obowigzywania Umowy.
Waloryzacji nie beda podlegaty wartosci wprowadzone do Umowy na podstawie §21 ust 9
pkt. 2) Umowy.

W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1, przestat by¢ dostgpny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego.
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Waloryzacja zostanie uwzgledniona przez Wykonawce przy kalkulacji wynagrodzenia,
wyptacanego na podstawie faktury VAT.

W  wyniku zastosowania postanowien powyzszych maksymalna zmiana wysokoS$ci
wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ wysokosci 5,5% wynagrodzenia okreslonego w § 5
Umowy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem ustgpoOw powyzszych,
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom
z ktorymi zawarl umowy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania tych Podwykonawcow, jesli przedmiotem zawartych z nimi uméw
sg roboty budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania tych umow przekracza okres 12
miesiecy.

Postanowienia niniejszego paragrafu wyczerpuja wszelkie roszczenia Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy z tytulu zmiany w toku realizacji Umowy cen robot i ustug na rynku.
Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 1 nie wymaga sporzadzania aneksu do Umowy.

§ 23
Klauzule spoleczne

Wykonawca zobowiagzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 5 dni od daty przedtozenia
propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda
spetnialy wymagania kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze czynno$ci polegajace na wykonaniu robot budowlanych,
z wylaczeniem Kierownika  budowy, begda wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z pézn. zm.) zgodnie z oswiadczeniem ztozonym
do oferty.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajagcemu
ponizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub tez samego pracownika o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowigzkow 1 wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
i/lub

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1 (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL
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pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkow i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania; Imiona i nazwiska
pracownikow nie podlegaja anonimizacji.
i/lub
3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ za ostatni okres rozliczeniowy. Imie¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
i/lub
4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 przez osoby niezatrudnione
na umowe o prac¢ lub nieprzedstawienia o§wiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2
Zamawiajacemu na jego zadanie, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne zgodnie
z § 14 nin. Umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Skierowanie osoéb do wykonywania robot bez akceptacji Zamawiajacego, niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej Umowie, stanowi¢ moze podstawe odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od zaistnienia
odpowiedniej przestanki do odstgpienia.

§ 24
Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych

Przez przyjecie niniejszego zamoéwienia Wykonawca potwierdza, ze zostat

poinformowany co do przetwarzania danych osobowych przez publikacj¢ zawartej z nim
Umowy, wraz z jej numerem, nazwg i adresem, przedmiotem zamdwienia, datg zawarcia,
laczng wartoscig w rejestrze umoéw prowadzonym przez Powiatowy Zarzad Drog w Kole.
Powiatowy Zarzad Drog w Kole jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4
pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119 z dnia 24 maja 2016 r., str. 1;
zwanym dalej ,,RODO”) 1 jest zobowigzany do przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy z zachowaniem zasad okreslonych w rozporzadzeniu.

§ 25

Spory
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umow3a stosuje si¢ obowigzujace przepisy prawa W
szczegolnosci przepisy Prawa Zamowien Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawo
Budowlane i przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy W relacjach z
Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzania SpPoru.
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3. Wiasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajacych z nin. Umowy, ktérych nie udato si¢
rozstrzygna¢ w sposob okreslony ust. 2 bedzie sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

§ 26
Egzemplarze umowy

1. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki stanowigce integralng czg¢$¢ umowy:
1) Oferta Wykonawcy zdnia .............coovvviniennnn...
2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU).
3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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