Zatacznik nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowy realizacji robot

Termin realizacji

Lp Elementy i rodzaje robot (miesigc, rok)
od do
1 Likwidacja kolizji VIL2019 X1.2019
2 Kanalizacja deszczowa VIIL.2019 X1.2019
3 Roboty pomiarowe 11.2020 11.2020
4 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 11.2020 111.2020
5 Elementy odwodnienia 11.2020 111.2020
6 Roboty ziemne 11.2020 111.2020
7 Nawierzchnia jezdni 111.2020 V.2020
3 Elemjcnty ul@c - pas pieszo-r.owerowy, chodniki, zjazdy, IV 2020 V 2020
zatoki postojowe, wyspy dzielace
9 Zielen, pobocza 1v.2020 V.2020
10 | Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu V.2020 V.2020




